

23. maj 2019
Sagsnr. 19/03721
LJU

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

STADFÆSTELSE af afgørelse om afslag på ansøgning om projektførlængelse til Natura 2000-projekt i Frederikshavn Kommune

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter § 16, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2017 om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, jf. § 11 a, stk. 1, i lov om Landdistriktsfonden.¹

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Landbrugsstyrelsens afgørelse af 1. marts 2019 om afslag på ansøgning om projektførlængelse til Natura 2000-projekter ved Nymølle Bæk.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.²

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

**MILJØ- OG
FØDEVAREKLAGENÆVNET**

Toldboden 2
8800 Viborg

Tlf. 72 40 56 00
CVR-nr. 37795526
EAN-nr. 5798000026070
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

¹ Bekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017 af lov om Landdistriktsfonden.

² Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 28. marts 2019 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af tilsagnshaver.

Klager har navnlig anført, at

- der ikke i det elektroniske ansøgningssystem blev gjort opmærksom på, at fristen for ansøgning om projektførlængelse var overskredet med ti dage, og
- Landbrugsstyrelsens afgørelse skal ændres og projektperioden forlænges.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.2.

2. Sagens oplysninger

Klager har den 23. september 2016 ansøgt NaturErhvervstyrelsen (Nu: Landbrugsstyrelsen) om tilsagn om tilskud til et Natura 2000 projekt. Ansøgningen vedrører støtte til 3.477 m ydre hegn, 590 m indre hegn, én fangefold og én vandforsyning. Projektet har et samlet tilskudsgrundlag på 143.545,64 kr.

Landbrugsstyrelsen har den 17. november 2016 meddelt tilsagn om tilskud til projektet. Tilskuddet til projektet udgør 143.545,64 kr., og projektperioden varer fra den 23. september 2016 til den 23. september 2018.

2.1 Den påklagede afgørelse

Klager har den 23. september 2018 indsendt ansøgning om projektførlængelse. I ansøgningen har klager anført, at projektperioden ønskes forlænget, da klagers entreprenør, grundet travlhed, ikke kan færdiggøre arbejdet inden projektperiodens udløb.

Landbrugsstyrelsen har i afgørelse af 1. marts 2019 givet afslag på ansøgning om projektførlængelse. I afgørelsen har Landbrugsstyrelsen oplyst, at ansøgningen om projektførlængelse er modtaget efter ansøgningsfristen. Styrelsen har hertil oplyst, at en ansøgning om projektførlængelse skal være modtaget senest ti dage før den dato, hvor projektet skal være afsluttet, jf. § 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2017. Styrelsen har endvidere oplyst, at klagen er modtaget den 23. september 2018, hvilket var samme dato, som projektperioden ophørte.

2.2 Klagens indhold

Klager har anført, at formålet med klagers projekt er at skabe bedre forhold for naturen, hvorfor det undrer klager, at naturen skal nedprioriteres på grund af en simpel tidsfristoverskridelse.

Endvidere har klager oplyst, at der ved ansøgning om projektførlængelse, ikke var en fejlmelding i det elektroniske ansøgningssystem hos Landbrugsstyrelsen. Samtidig har klager anført, at der ikke blev gjort opmærksom på, at fristen for ansøgning om projektførlængelse var overskredet med ti dage. Yderligere har klager bemærket, at styrelsens sagsbehandling i forbindelse med ansøgningen om projektførlængelse samt afgørelsen herom, har taget styrelsen mere end fem måneder at behandle.

Klager har herefter anført, at klager, med baggrund i ovenstående, ønsker, at afgørelsen ændres og projektperioden forlænges. Slutteligt har klager bemærket, at såfremt styrelsen godkender en projektførlængelse, ønsker klager en forlængelse på minimum tre måneder fra afgørelsen.

2.3 Landbrugsstyrelsens bemærkninger til klagen

Landbrugsstyrelsen har den 4. april 2019 oversendt sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med bemærkninger til klagen.

Landbrugsstyrelsen har anført, at det inden fristens udløb må have stået klart for klager, at det ikke ville have været muligt at opsætte 3.477 m ydre hegn, samt 590 m indre hegn inden projektperiodens udløb. Styrelsen har desuden bemærket, at travlhed hos entreprenøren ikke kan undskylde, at klager ikke har overholdt fristen.

I forhold til klagers bemærkning om manglende fejlmelding har Landbrugsstyrelsen oplyst, at det ikke er muligt for styrelsens IT-system at kende forskel på budgetændringer, projektændringer og projektførlængelser. Af den grund er det ikke muligt for systemet, at advare om en eventuel fristoverskrivelse.

Landbrugsstyrelsen har videre anført, at det i vilkårene til det meddelte tilsagn udtrykkeligt er angivet, at ansøgning om projektførlængelse skal være sendt til Landbrugsstyrelsen senest ti dage inden projektperiodens udløb. Ydermere har styrelsen anført, at dette også fremgår af bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2017 samt af vejledning om tilskud til Natura 2000-projekter.³

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse

Det fremgår af § 11, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, at nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er klaget over.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag fundet anledning til at behandle klagers berettigelse til projektførlængelse.

³ Rydning og forberedelse til afgræsning 2017, Vejledning om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 2017, side 36.

Efter nævnets vurdering er der ikke med klagen i øvrigt fremkommet forhold, der kan føre til ændringer af Landbrugsstyrelsens afgørelse.

3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Det følger af § 16, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2017, at ansøgning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest ti dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at klager ikke er berettiget til projektforlængelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved afgørelsen vurderet, at ansøgningen om projektforlængelse ikke er indsendt rettidigt. Ved vurderingen har styrelsen lagt vægt på, at projektperioden udløb den 23. september 2018, jf. det meddelte tilsagn om tilskud af 17. november 2016. Herefter har nævnet lagt vægt på, at klager først har indsendt ansøgningen om projektforlængelse den 23. september 2018. På den baggrund finder nævnet, at klager ikke opfylder betingelsen i bekendtgørelsens § 16, stk. 2, 2. pkt., om at ansøgningen om forlængelse af projektperioden skal være indsendt senest ti dage før projektperiodens udløb.

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Landbrugsstyrelsens afgørelse af 1. marts 2019 om afslag på projektforlængelse til Natura 2000-projekter ved Nymølle Bæk.